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中卫市香山林场
2019 年国有林场扶贫资金项目

-过水路面建设方案

一、项目概要

（一）项目名称：中卫市香山林场 2019 年国有林场扶贫资金

项目-过水路面工程建设

（二）实施单位：中卫市香山林场

（三）项目法人：张广龙

（四）建设地点：中卫市香山林场

（五）建设内容及规模：新建过水路面一座。

（六）项目建设期：2019 年 7 月-2019 年 10 月。

（七）项目总投资：10.5 万元。

（八）效益分析：可明显改善我场部分林区防火巡护道路不

畅的问题，从而有效地改善我场落后的生产生活现状，改善林场

格局，稳定职工队伍。

二、项目区基本情况

项目区位于中卫市香山林场。中卫市香山林场是一个有着几

十年建场历史的生态公益型林场，其肩负着营造水源涵养林，管

护辖区内 44.5 万亩灌木林的任务，林场职工素质好，思想觉悟

高，在长期的林业生态建设过程中积累了相对丰富的项目建设与

管理的成功经验，先后组织实施了国家生态工程、天然林保护工
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程、生态公益林基金项目。全场现有在职职工 7 人，其中管理人

员 2 人，高级林业工程师 2 人，中级林业工程师 1 人，助级林业

工程师 2 人；临聘人员 59 名。林场位于自治区“五县一片”深

度贫困地区，由于生产基础设施建设落后，缺乏优势产业支撑，

职工收入还不高。

三、项目建设的必要性与迫切性

（一）项目建设的必要性：改善国有林场及其职工生产、生

活条件，改变他们目前贫困落后的现状是林业建设的一项重要内

容。目前林场已建成林区护林点 12 处，林场场部办公区一处

（2003 年建设）。通往林场墩顶山林区防火道路一直不畅，为了

加大对该林区的有效监管，急需进行林场基础设施建设，因此，

实施过水路面建设项目，不仅是广大林业职工的迫切愿望，也是

林业形势发展的需要，既是改善职工生产生活环境,提高职工健

康水平，发展林业经济的迫切需要，又是维护社会稳定，提高生

活质量的客观要求，对广大林业职工来说是一件迫在眉睫的大

事，其意义重大而又影响深远。

（二）项目建设的迫切性：林场距中卫市城区 96 公里，场

部位于中卫市沙坡头区兴仁镇王团村地段，距离202省道100米，

距兴仁镇 13 公里，墩顶山林区南部与甘肃省接壤，交通极为不

便，严重制约了林场干部职工生产生活的正常开展，亟需进行该

项目的建设实施。

四、项目建设规模及布局
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（一）项目建设区域：项目区域位于中卫市香山林场。

（二）建设地点及内容：大沙河沟新建过水路面一座。

（三）工程建设布局:

过水路面建设：在大沙河沟新建过水路面一座。

五、投资估算与资金筹措

（一）投资概算：项目工程概算总投资 10.5 万元，其中：

--宽 5m、长 20m 砼过水路面,投资约 10 万元；

--设计费：0.5 万元。

（二）资金筹措：项目建设共需资金 10.5 万元，其中申请

国家投资 10 万元，占总投资的 95.2％，自筹 0.5 万元，占总投

资的 4.8％。

六、效益分析

通过项目实施，可明显改善我场林区防火巡护道路不畅的问

题，从而有效地改善我场落后的生产生活现状，改善林场格局，

稳定职工队伍，带动生态林业向良性循环方向发展，对加快林场

生态林业建设，保障林场生态环境改善和经济可持续发展具有典

型示范带动作用。

七项目组织管理与保障技术措施

（一）项目经营管理形式：项目按计划统筹安排，编制实施

计划，将任务逐项分解。对下达的计划不得擅自变更，如遇特殊

情况，须经批准。对项目建设所需设备的采购，由上级部门按计

划统一招标购买。
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（二）项目管理机构：为加强项目组织管理工作,中卫市自

然资源局成立项目建设领导小组，项目建设领导小组具体负责项

目实施的组织、协调和管理工作。

（三）工程管理：工程管理严格履行自治区基本建设项目和

国家有关项目建设管理程序、标准。项目实施单位要按上级部门

的统一要求编制总体设计；编报作业设计，作业设计要数字上表，

任务上图。项目施工严格实行先设计、后施工，按设计施工，并

实行施工员追踪负责制。对工程建设项目实行招投标和施工监理

制。

（四）资金管理：项目建设是一项集经济、生态和社会效益

为一体的新建工程项目。项目建设资金采用国家补助等方式筹

集，要单独建立项目帐户。建设资金做到合理分配，专款专用，

同时接受财政、审计部门的检查监督。

（五）信息管理：项目建设必须配备必要的信息工具，对项

目施工进度、质量、资金使用等各类信息进行汇总、上报、分析

和反馈。项目建设档案全部实行微机管理，建立项目施工进度、

质量及资金使用情况档案。同时，积极开展信息交流，及时进行

各类信息收集、整理、分析和发布，总结、推广并应用先进经验，

保证项目取得满意的效果。

（六）经营技术管理：在项目实施的每个环节中都有技术的

投入，技术管理工作涉及经营活动的全过程，技术管理工作搞得

好与环，直接影响着项目建设的正常开展和效益。在项目前期设
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计好技术路线，以总体设计和施工设计的文本式规范和确定经营

技术。在项目施工过程中，遵循设计要求并按设计施工；建立技

术责任制。

附表： 1.项目投资资金概算表

2.建筑工程预算表
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附表 1

资金概算表

单位：万元

项目名称 单位 数量

投资 备注

合计 财政拨款 自筹资金

合 计 10.5 10 0.5

1、新建过水路面 座 1 10 9.5 0.5 大沙河沟

2、设计费 0.5 0.5
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附表 2

建筑工程预算表

项目名称：中卫市香山林场 2019 年国有林场扶贫资金项目－过水路面工程 单位:元

序号 工程或费用名称 单 位 数 量 单价（元） 合价（元） 备注

合计 100875.65

一 建筑物工程 100875.65

1 大沙河沟 1号过水路面 100875.65

土方开挖（Ⅲ类土） m³ 210.00 3.54 743.88

建筑物土方回填 m³ 300.00 21.15 6344.72

石方开挖 m³ 315.00 24.12 7598.99

M7.5MU30 浆砌石基础 m³ 84.93 281.60 23916.31

M7.5MU30 浆砌石护坡 m³ 52.41 301.53 15803.28

M7.5MU30 浆砌石底板 m³ 37.24 284.11 10580.27

C20砼台帽 m³ 1.72 513.71 883.58

C25钢筋砼护底 m³ 10.94 555.33 6075.26

C25钢筋砼路面 m³ 13.87 469.39 6510.44

钢筋制安 t 3.34 6580.03 21977.31

苯板（20kg/m3) m³ 0.17 480.00 81.60

聚乙烯油膏 m³ 0.06 6000.00 360.00
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